

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재월별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
합계	150건	105,766,313,000	53,059,551,111	64,928,772,856	47,480,031,792	5,871,805,361	2,189,678,462	39,418,547,969	
<일반회계>	147건	105,117,313,000	52,696,568,331	64,449,319,476	47,245,597,712	5,725,371,281	2,189,678,462	39,330,547,969	
총무과	1건	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	
읍면동 복지허브화		20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	읍면동복지허브화 지침에 따른 주민센터 명칭변경(주민센터→행정복지센터) 관련 조례의 의회 보류에 따른 이월
읍면동 복지허브화	201-01	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	
재난안전과	5건	1,740,000,000	339,338,180	849,476,480	1,400,488,620	359,585,423	69,175,095	971,728,102	
재해위험지구 정비(금진)		1,040,000,000	317,134,180	827,272,480	722,692,620	359,585,423	69,175,095	293,932,102	○ 금진지구 사업기간 미도래 ○ 2017년 6월 사업완료 예정 ○ 사업기간 : '16. 6. 27 ~ '17. 6. 26
재해위험지구 정비(금진)	401-01	1,036,500,000	315,807,380	825,945,680	720,692,620	358,585,423	68,975,095	293,132,102	
재해위험지구 정비(금진)	401-03	3,500,000	1,326,800	1,326,800	2,000,000	1,000,000	200,000	800,000	
연곡면사무소 내진성능보강사업		500,000,000	22,204,000	22,204,000	477,796,000	-	-	477,796,000	○ 실시실제 완료('16. 10. 17) 후 계약실시중 ○ 실시실제 : '16. 8월 ~ '17. 1월 ○ '17. 9월 사업완료예정
연곡면사무소내진성능보강사업	401-01	497,000,000	19,764,000	19,764,000	477,236,000	-	-	477,236,000	
연곡면사무소내진성능보강사업	401-03	3,000,000	2,440,000	2,440,000	560,000	-	-	560,000	
안인진리지구 사면정비		200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000	○ 2016.11.23 교부확정 사업기간 부족 ○ 실시실제 : '17. 3월 ○ 사업추진 : '17. 4월 ~ 12월
강동면 안인진리 법면보호공사	401-01	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000	
정보통신과	3건	500,000,000	86,900,000	481,611,000	413,100,000	-	3,000,000	410,100,000	
공공데이터 개방정보시스템 구축		10,000,000	-	9,711,000	10,000,000	-	3,000,000	7,000,000	○ 강원도 통합발주, 입찰 참여 사업자 수 미달 조달청 계약 2회 유찰 ○ 사업기간 : '16. 8월 ~ '17. 2월
공공데이터개방 포털 구축(3단계)	207-02	10,000,000	-	9,711,000	10,000,000	-	3,000,000	7,000,000	
인터넷시스템 운영		190,000,000	86,900,000	171,900,000	103,100,000	-	-	103,100,000	○ 정보화전략계획용역 결과 반영 ○ 사업기간 : '16. 8월 ~ '17. 1월 ○ 시범 운영 및 오류 수정 : '17. 2월
강릉시 대표 홈페이지 개편	207-02	190,000,000	86,900,000	171,900,000	103,100,000	-	-	103,100,000	
방범용 CCTV설치		300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	○ 3회 추경편성(특별교부세) 사업기간 부족 ○ 공사기간 : '17. 3월 ~ 8월
방범용 CCTV설치	401-01	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	
경제진흥과	2건	1,128,106,000	692,956,030	700,404,092	250,583,068	150,349,841	15,034,984	85,198,243	
전통시장 시설현대화사업		1,128,106,000	692,956,030	700,404,092	250,583,068	150,349,841	15,034,984	85,198,243	
전통시장 시설현대화사업	401-01	1,122,106,000	688,376,030	695,824,092	249,163,068	149,497,841	14,949,784	84,715,443	○ 시장별 시설현대화 사업기간 미도래 ○ 공사기간 : '16.12월 ~ '17. 6월
전통시장 시설현대화사업	401-03	6,000,000	4,580,000	4,580,000	1,420,000	852,000	85,200	482,800	
전략사업과	3건	540,000,000	-	-	540,000,000	-	-	540,000,000	
전략사업지원		540,000,000	-	-	540,000,000	-	-	540,000,000	
홍제변전소 송전선로 전선지중화 공사 설계용역 지자체 부담금	308-10	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	○ 강원시-한전 변전소 지중화 부담금 미협약(향후 협약시 부담금 지급)
도시관리계획(시설·유원지)경정 변경 및 전략환경영향평가 수립 용역, 폐열활용에너지 공모사업 기본계획 및 타당성 조사, 발전소주변지역 노후 시설 보수	401-01	235,000,000	-	-	235,000,000	-	-	235,000,000	○ 강원안인화력발전소 착공지연으로 사업추진 시기 미도래
도시관리계획(시설·유원지)경정 변경 및 전략환경영향평가 수립 용역, 폐열활용에너지 공모사업 기본계획 및 타당성 조사, 발전소주변지역 노후 시설 보수	401-03	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	
농정과	9건	3,213,971,000	2,917,617,610	2,858,814,430	355,374,120	169,980,294	31,525,261	153,868,565	
6차산업화지구 조성사업		180,000,000	137,208,000	137,208,000	42,792,000	21,395,998	6,418,801	14,977,201	○ 고령지배추 6차산업 공동사업단의 법인 설립지연('16. 6. 13.)으로 사업기간 부족 ○ '17. 6월 사업완료 예정
6차 산업화지구 조성사업(고령지배추)	307-02	180,000,000	137,208,000	137,208,000	42,792,000	21,395,998	6,418,801	14,977,201	
주산지 농산물 우수관리(GAP) 안전성 분석		71,400,000	35,152,000	35,152,000	36,248,000	18,124,000	5,437,200	12,686,800	○ 분석도양 재배작물 생육주기 고려 ○ 2차년도 사업진행 ○ 사업기간 : '17.1월 ~ 12월
주산지 농산물 우수관리(GAP) 안전성 분석	307-02	71,400,000	35,152,000	35,152,000	36,248,000	18,124,000	5,437,200	12,686,800	
강원도 대표음식 전문점운영 지원		18,000,000	-	-	18,000,000	-	9,000,000	9,000,000	○ 3회 추경편성 사업기간 부족 (화장실, 조리장, 객실 등 건축리모델링) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
강원도 대표음식 전문점운영 지원	402-01	18,000,000	-	-	18,000,000	-	9,000,000	9,000,000	
농산물도매시장 물류효율화 지원 사업		33,000,000	-	-	33,000,000	-	10,000,000	23,000,000	○ 3회 추경편성 사업기간 부족 (차량구입에서 구조변경까지 2개월 소요) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 3월
농산물도매시장 물류효율화 지원	402-01	33,000,000	-	-	33,000,000	-	10,000,000	23,000,000	
발기반정비사업		1,053,000,000	1,050,088,680	1,050,306,230	2,911,320	2,226,494	192,990	491,836	○ 사업기간 미도래 ○ 사업기간 : '15. 3월 ~ '17. 5월 ○ '17년 5월 준공예정
발기반정비사업	401-01	1,053,000,000	1,050,088,680	1,050,306,230	2,911,320	2,226,494	192,990	491,836	
농촌농업생활용수개발사업		200,000,000	193,743,990	193,743,990	6,256,010	4,378,907	-	1,877,103	○ 영농기 공사시행이 불가하여 비영농기(동절기)에 사업진행 ○ '17. 3월 착공예정
농촌농업생활용수 개발	401-01	200,000,000	193,743,990	193,743,990	6,256,010	4,378,907	-	1,877,103	
농업생산기반정비사업		500,000,000	497,357,610	497,357,610	2,642,390	-	476,270	2,166,120	○ 영농기 공사시행이 불가하여 비영농기(동절기)에 사업진행 ○ '17. 3월 착공예정 ○ '17. 11월 준공예정
농업생산기반정비사업	401-01	500,000,000	497,357,610	497,357,610	2,642,390	-	476,270	2,166,120	
농촌정주기반확충사업		1,158,571,000	1,004,067,330	945,046,600	213,524,400	123,854,895	-	89,669,505	○ 자금 교부 지연(4차 '16. 11. 07) ○ 동절기 사업기간 부족 ○ '17. 3월 착공예정
농촌정주기반확충사업	401-01	1,158,571,000	999,927,330	940,906,600	209,664,400	120,634,895	-	89,029,505	

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재원별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
농촌정주기반확충사업	401-03	8,000,000	4,140,000	4,140,000	3,860,000	3,220,000	-	640,000	○'17. 6월 준공예정
축산과	6건	727,567,000	528,507,240	528,507,240	193,779,760	45,699,000	39,955,400	108,125,360	
양봉브랜드 육성		48,267,000	9,877,240	9,877,240	38,389,760	-	11,516,830	26,872,930	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 6. 22) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 2월
양봉브랜드 육성	402-01	48,267,000	9,877,240	9,877,240	38,389,760	-	11,516,830	26,872,930	
학생승마체험 지원 사업		75,400,000	17,810,000	17,810,000	57,590,000	24,899,000	6,538,570	26,152,430	○ 방학중 승마체험 진행예정 ○ '17. 3월 사업완료예정
학생승마체험 지원 사업	307-02	75,400,000	17,810,000	17,810,000	57,590,000	24,899,000	6,538,570	26,152,430	
무허가축사 양성화 홍보지원		2,500,000	-	-	2,500,000	-	750,000	1,750,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 6. 9) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 12월
무허가축사 양성화 홍보지원	201-01	2,500,000	-	-	2,500,000	-	750,000	1,750,000	
닭 감보로병 백신 지원		2,500,000	-	-	2,500,000	-	750,000	1,750,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 5. 31) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
닭감보로병 백신지원	206-01	2,500,000	-	-	2,500,000	-	750,000	1,750,000	
가축전염병 긴급방역		20,000,000	-	-	20,000,000	-	10,000,000	10,000,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 12. 1) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
가축전염병 긴급방역	206-01	20,000,000	-	-	20,000,000	-	10,000,000	10,000,000	
가축분뇨 처리시설(개별시설)		578,900,000	500,820,000	500,820,000	72,800,000	20,800,000	10,400,000	41,600,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 9. 6) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
가축분뇨처리시설(개별시설)	402-01	578,900,000	500,820,000	500,820,000	72,800,000	20,800,000	10,400,000	41,600,000	
해양수산과	11건	6,211,640,000	3,562,009,176	3,562,009,176	2,649,630,824	1,188,001,890	339,599,813	1,122,029,121	
정치망어업 생력화 지원		105,000,000	-	-	105,000,000	-	30,000,000	75,000,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 7. 14) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 12월
정치망어업 생력화 지원	402-02	105,000,000	-	-	105,000,000	-	30,000,000	75,000,000	
수산물산지가공시설		900,000,000	-	-	900,000,000	450,000,000	135,000,000	315,000,000	○ 현부지 협소로 인근부지 매입 사업계획 변경 설계지연(공공부지 매입('16. 8월)) ○ '17. 6월 사업완료 예정(2개소)
수산물산지가공시설 지원	402-01	900,000,000	-	-	900,000,000	450,000,000	135,000,000	315,000,000	
항태보관저온저장시설 지원		70,000,000	-	-	70,000,000	-	21,000,000	49,000,000	○ 보조사업자 사업포기('16. 9. 1)에 따른 보조사업자 재선정('16. 9.27) ○ 교부결정 통지('16. 10. 10)
항태보관저온저장시설 지원	402-01	70,000,000	-	-	70,000,000	-	21,000,000	49,000,000	
문어연승용 붐돌 지원		44,040,000	17,480,000	17,480,000	26,560,000	-	9,960,000	16,600,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 7. 18) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
문어연승용 붐돌 지원	402-01	44,040,000	17,480,000	17,480,000	26,560,000	-	9,960,000	16,600,000	
어구보수보관장 시설		600,000,000	368,587,590	368,587,590	231,412,410	-	61,337,903	170,074,507	
어구보수보관장 시설	401-01	587,580,000	360,967,590	360,967,590	226,612,410	-	60,448,577	166,163,833	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 7. 18) ○ 사업기간 : '17. 2월 ~ 6월
어구보수보관장 시설	401-02	7,980,000	4,620,000	4,620,000	3,360,000	-	457,326	2,902,674	
어구보수보관장 시설	401-03	4,440,000	3,000,000	3,000,000	1,440,000	-	432,000	1,008,000	
연근해 채낚기어선 장비 지원		362,600,000	160,230,000	160,230,000	202,370,000	-	57,820,000	144,550,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 7. 18) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
연근해 채낚기어선 장비 지원	402-01	362,600,000	160,230,000	160,230,000	202,370,000	-	57,820,000	144,550,000	
생분해성어구 시범사업		78,000,000	28,201,000	28,201,000	49,799,000	34,859,300	4,481,910	10,457,790	○ 생분해성 통발어구 공급업체와 수협중앙회 간 공급단가계약 체결('16. 8. 30)에 따른 사업자 추가선정('16. 10. 24) ○ 교부결정 통지('16. 11. 16)
생분해성어구 시범사업	402-01	78,000,000	28,201,000	28,201,000	49,799,000	34,859,300	4,481,910	10,457,790	
근해어선 기관(발전기) 대체 지원		60,000,000	-	-	60,000,000	-	20,000,000	40,000,000	○ 3회 추경편성 사업비추가 ○ 교부결정 통지('16. 7. 18) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
근해어선 기관(발전기) 대체 지원	402-01	60,000,000	-	-	60,000,000	-	20,000,000	40,000,000	
연안정비사업		3,992,000,000	2,987,510,586	2,987,510,586	1,004,489,414	703,142,590	-	301,346,824	○ 안목지구 연안정비사업 완료에 따른 준공 정산액으로 해안침식 발생지역의 피해저감 공사, 양빈, 경관보전 등의 사업비 ○ 사업기간 : '17. 2월 ~ 12월
연안정비사업	401-01	3,992,000,000	2,987,510,586	2,987,510,586	1,004,489,414	703,142,590	-	301,346,824	
문화예술과	7건	1,910,625,000	369,911,910	465,255,320	1,540,713,090	249,062,000	424,698,000	866,953,090	
사임당드라마 강릉 홍보 및 광고		450,000,000	315,000,000	315,000,000	135,000,000	-	44,979,000	90,021,000	○ 드라마 방영후 지급예정 ○ 방영기간 : '17. 1월 ~ 5월 ○ '17. 6월 사업완료 예정
사임당 드라마 홍보광고비	201-01	450,000,000	315,000,000	315,000,000	135,000,000	-	44,979,000	90,021,000	
법랑사 천불전 지붕보수 및 단청		400,000,000	-	-	400,000,000	-	160,000,000	240,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 교부결정 통지('16. 6. 27) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 8월
법랑사 천불전 지붕보수 및 단청	402-01	400,000,000	-	-	400,000,000	-	160,000,000	240,000,000	
대관령 국사성황사 보수공사		62,500,000	-	-	62,500,000	-	25,000,000	37,500,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 교부결정 통지('16. 6. 27) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 8월
대관령 국사성황사 보수공사	401-01	62,500,000	-	-	62,500,000	-	25,000,000	37,500,000	
등명낙가사 석축정비		150,000,000	-	-	150,000,000	-	60,000,000	90,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 교부결정 통지('16. 6. 27) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 8월
등명낙가사 석축정비	402-01	150,000,000	-	-	150,000,000	-	60,000,000	90,000,000	
보현사 영산전 및 삼성각 석축정비		150,000,000	-	-	150,000,000	-	60,000,000	90,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 교부결정 통지('16. 6. 27) ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 8월
보현사 영산전 및 삼성각 석축정비	402-01	150,000,000	-	-	150,000,000	-	60,000,000	90,000,000	
향토문화시설 확충		200,000,000	54,911,910	54,911,910	145,088,090	-	-	145,088,090	○ 환선정 목재 미건조로 단청작업 지연

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재월별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
향토문화시설 확충	401-01	200,000,000	54,911,910	54,911,910	145,088,090	-	-	145,088,090	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
걸으면서 즐기는 단오도시 강등 만들기		498,125,000	-	95,343,410	498,125,000	249,062,000	74,719,000	174,344,000	○ 별도스튜디오 사업시기 미도래
단오문화의거리조성 사업비	401-01	498,125,000	-	95,343,410	498,125,000	249,062,000	74,719,000	174,344,000	○ 공사기간 : '16. 11월 ~ '17. 10월
관광과	16건	5,082,000,000	1,972,902,083	2,711,389,003	3,019,531,520	725,204,865	375,457,685	1,918,868,970	
대관령 어울리 관광지 개발		1,000,000,000	208,932,790	482,112,810	791,067,210	-	-	791,067,210	○ 일부분간 토지보상지연 및 공사기간 부족
대관령어울리 관광지 개발	401-01	995,000,000	205,087,390	478,267,410	789,912,610	-	-	789,912,610	○ 연차사업으로 내년도 사업비에 포함되어 발주예정임.
대관령어울리 관광지 개발	401-03	5,000,000	3,845,400	3,845,400	1,154,600	-	-	1,154,600	○ 공사기간 : '16. 7월 ~ '17.12월
올림픽 트레킹 코스 개발		796,000,000	-	375,510,040	796,000,000	398,000,000	119,400,000	278,600,000	○ 강원도 실시계획구역 지연 및 산림청 인허가로 발주시기 지연
삼로트레킹 관광코스 개발	401-01	791,000,000	-	375,510,040	791,000,000	395,500,000	118,650,000	276,850,000	○ 사업기간 : '16.11월 ~ '17. 5월
삼로트레킹 관광코스개발 부대비	401-03	5,000,000	-	-	5,000,000	2,500,000	750,000	1,750,000	
연곡해변 관광지 개발		1,400,000,000	1,345,591,750	1,345,591,750	42,408,250	21,204,865	6,360,867	14,842,518	○ 정산사업비는 내년도 연곡관광지 개발 사업에 포함되어 발주예정임.
연곡해변 관광지 개발	401-01	1,400,000,000	1,345,591,750	1,345,591,750	42,408,250	21,204,865	6,360,867	14,842,518	○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
연곡솔향기 캠핑장		45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000	○ 토지소유자 연락두절로 토지보상 협의 지연
연곡솔향기캠핑장	401-01	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000	○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 12월
면세점 경쟁력 강화		30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족
사후연세점 단말기 지원	402-01	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
군철책개선사업(1,2,3단계)		860,000,000	332,693,940	349,423,940	527,306,060	-	158,191,818	369,114,242	○ 복합 감시카메라 설치 지연으로 기존 카메라 일부교체 협의 지연
군 경계 철책 철거	401-01	860,000,000	332,693,940	349,423,940	527,306,060	-	158,191,818	369,114,242	○ '17. 5월 완료예정
군 철책 개선 운영		95,000,000	17,250,000	17,250,000	77,750,000	-	-	77,750,000	○ 업체 검찰조사로 인한 복합 감시카메라 설치 지연에 따른 철거공사 발주시기가 지연되어 공사기간 부족
군 대체시설(감시장비) 유지보수	401-01	95,000,000	17,250,000	17,250,000	77,750,000	-	-	77,750,000	○ '17. 3월 완료예정
올림픽도시종합관광안내시스템 구축		552,000,000	10,000,000	54,066,860	492,000,000	246,000,000	73,505,000	172,495,000	
관광안내소 신축 및 리모델링	401-01	540,000,000	10,000,000	54,066,860	480,000,000	240,000,000	71,760,000	168,240,000	○ 사업기간 미도래
관광안내소 신축 및 리모델링 부대비	401-03	2,000,000	-	-	2,000,000	1,000,000	250,000	750,000	○ 교부결정 통지('16. 8. 30)
관광안내소 물품구입	405-01	10,000,000	-	-	10,000,000	5,000,000	1,495,000	3,505,000	○ 공사기간 : '16. 11월 ~ '17. 3월
외래관광객 유치 마케팅 활성화 지원		120,000,000	-	-	120,000,000	60,000,000	18,000,000	42,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족
활영지환경개선 및 관광안내관 설치 및 체험포토존 설치	401-01	120,000,000	-	-	120,000,000	60,000,000	18,000,000	42,000,000	○ 교부결정 통지('16. 11. 4)
해외관광객 유치강화		140,000,000	45,033,603	45,033,603	80,000,000	-	-	80,000,000	○ 팸투어 행사 협의지연에 따른 행사 기간 변경('17. 2월)
해외관광객유치팸투어	201-03	140,000,000	45,033,603	45,033,603	80,000,000	-	-	80,000,000	○ 사업기간 : '16. 11월 ~ '17. 3월
관광부문 사업 운영		44,000,000	13,400,000	42,400,000	18,000,000	-	-	18,000,000	○ 축제평가 수행기간 연장(해돋이 축제 포함)
2016 강릉시 지역축제평가 연구운영	207-01	44,000,000	13,400,000	42,400,000	18,000,000	-	-	18,000,000	○ '17. 1월 완료예정
교통과	2건	843,800,000	-	63,530,000	370,800,000	-	-	370,800,000	
교통정책 계획수립(일반회계)		69,000,000	-	63,530,000	64,000,000	-	-	64,000,000	○ 상위계획(국가교통안전기본계획) 미확정
교통안전기본계획 수립운영 및 도시교통정비 연차별 운영	207-01	69,000,000	-	63,530,000	64,000,000	-	-	64,000,000	○ 운영종지
택시총량제 추진		774,800,000	-	-	306,800,000	-	-	306,800,000	○ 운영기간 : 2016. 4월 ~ 2017. 3월
택시감차 보상지원	301-11	774,800,000	-	-	306,800,000	-	-	306,800,000	○ 완료예정 : 2017. 3월
택시업체 감사추진 협의지연									○ 택시업체 감사추진 협의지연
2017년 연내추진									○ 2017년 연내추진
체육청소년과	3건	260,000,000	99,592,830	99,592,830	160,407,000	-	-	160,407,000	
우드볼장 조성사업		150,000,000	99,592,830	99,592,830	50,407,000	-	-	50,407,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족
우드볼장 조성사업	401-01	150,000,000	99,592,830	99,592,830	50,407,000	-	-	50,407,000	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
중앙게이트볼장 개보수 사업		60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족
중앙게이트볼장 개보수	401-01	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
신리천 산책로 생활체육시설 설치사업		50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족
신리천 산책로 생활체육시설 설치	401-01	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 6월
복지정책과	1건	1,457,300,000	-	1,457,300,000	1,457,300,000	728,650,000	218,595,000	510,055,000	
장애인거주시설 기능보강 (늘푸른마을)		1,457,300,000	-	1,457,300,000	1,457,300,000	728,650,000	218,595,000	510,055,000	○ 부지변경 진행에 따른 보건복지부 승인 후 사업기간 부족
장애인거주시설 기능보강 (늘푸른마을)	402-01	1,457,300,000	-	1,457,300,000	1,457,300,000	728,650,000	218,595,000	510,055,000	○ 사업기간 : '17. 2월 ~ 10월
녹색성광과	5건	4,594,561,000	310,800,000	897,197,872	1,555,190,000	700,000,000	138,057,000	717,133,000	
순포개포 습지 복원사업		3,728,571,000	-	586,397,872	1,000,000,000	700,000,000	90,000,000	210,000,000	○ 사업기간 미도래
									○ 습지로의 오수 유입을 방지하기 위한 오수

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재원별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
순포개호 습지 복원사업	401-01	3,728,571,000	-	586,397,872	1,000,000,000	700,000,000	90,000,000	210,000,000	관로설치 및 가옥 배수설비 추가시공 ○ 사업기간 : '16. 8월 ~ '17. 8월
경포천 인도교 설치공사		395,000,000	-	-	395,000,000	-	-	395,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족
경포천 인도교 설치공사	401-01	395,000,000	-	-	395,000,000	-	-	395,000,000	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ '12월
에너지자립형 녹색기반시설 조성		388,600,000	310,800,000	310,800,000	77,800,000	-	23,340,000	54,460,000	○ 한국에너지공단 4차공고에 따른 사업 기간 부족(사업자확정 : '16. 11월)
에너지자립형 녹색기반시설 조성	402-01	388,600,000	310,800,000	310,800,000	77,800,000	-	23,340,000	54,460,000	○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 3월
속박시설 그린에너지 보급사업		42,390,000	-	-	42,390,000	-	-	42,390,000	○ 한국에너지공단 추가공고 미실시로 사업 기간부족(에너지공단 공고시 신청하여 국비 확보)
속박시설 그린에너지 보급사업	402-01	42,390,000	-	-	42,390,000	-	-	42,390,000	○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
태양열활용 다목적 이용설비 보급사업		40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000	○ 한국에너지공단 추가공고 미실시로 사업 기간부족(에너지공단 공고시 신청하여 국비 확보)
태양열활용 다목적 이용설비 보급사업	402-01	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000	○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
자원순환과	2건	1,425,000,000	782,105,404	1,213,575,525	507,686,216	-	-	507,686,216	
자원순환센터 매립장 유지관리		1,200,000,000	669,565,404	1,073,495,525	450,146,216	-	-	450,146,216	○ 1회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 매립장 지반 침하로 인한 설계변경
소제방(14단)축조 및 매립장 진입도로 덧씌우기 공사	401-01	1,200,000,000	669,565,404	1,073,495,525	450,146,216	-	-	450,146,216	○ 공사기간 : '16. 9월 ~ '17. 3월
친환경 폐기물처리시설 설치사업		225,000,000	112,540,000	140,080,000	57,540,000	-	-	57,540,000	○ 전략환경영향평가 준공기한 미도래 ○ 추진일정 : '16. 8월 ~ '17. 2월
폐기물처리시설 전략환경영향평가 및 시군비율분담비 조정	401-01	225,000,000	112,540,000	140,080,000	57,540,000	-	-	57,540,000	○ 평창군 폐기물처리시설 최적화 협의 지난에 따른 시군비율분담율 발주지연
올림픽행사과	3건	160,800,000	85,399,500	115,615,500	74,800,500	19,692,250	7,470,075	47,638,175	
강원전통음식 관광상품화 (음식업소 시설개선지원)		100,000,000	60,615,500	60,615,500	39,384,500	19,692,250	5,907,675	13,784,575	○ 사업수혜대상 확대도모 ○ 추가사업기간 : '17. 1월 ~ 10월
아늑한 음식점 만들기 지원	402-01	100,000,000	60,615,500	60,615,500	39,384,500	19,692,250	5,907,675	13,784,575	
음식업소 올림픽손님맞이 준비		29,600,000	19,184,000	29,600,000	10,416,000	-	-	10,416,000	○ 메뉴판 희망업소 추가모집 및 추가발주로 인한 사업기간 부족
음식업소 올림픽손님맞이 준비	201-01	29,600,000	19,184,000	29,600,000	10,416,000	-	-	10,416,000	○ '17. 2월 완료예정
속박문화 개선지원		31,000,000	5,600,000	25,400,000	25,000,000	-	-	25,000,000	○ 강원관광 다국어 모바일 앱 서비스 구축대상 범위 확정 지연
실시간 숙박(공실정보)안내 시스템 구축	207-02	31,000,000	5,600,000	25,400,000	25,000,000	-	-	25,000,000	○ 사업기간 : '17. 1월 ~ 5월
문화올림픽과	3건	304,000,000	12,400,000	12,400,000	291,600,000	145,800,000	44,140,000	101,660,000	
한류 K-culture 콘텐츠 경쟁력 강화사업		304,000,000	12,400,000	12,400,000	291,600,000	145,800,000	44,140,000	101,660,000	
K-culture 콘텐츠 경쟁력 강화사업 관리 및 홍보	201-01	50,000,000	12,400,000	12,400,000	37,600,000	18,800,000	5,640,000	13,160,000	○ 집행시기 미도래
K-culture 콘텐츠 경쟁력 강화사업 행사운영	201-03	204,000,000	-	-	204,000,000	102,000,000	31,000,000	71,000,000	○ 추진일정 : '17. 1월 ~ '17. 2월
K-culture 콘텐츠 경쟁력 강화사업 참가자 보상	301-09	50,000,000	-	-	50,000,000	25,000,000	7,500,000	17,500,000	
도시재생과	12건	31,072,958,000	20,085,930,000	22,104,177,050	9,452,488,400	1,110,355,468	230,906,829	8,111,226,103	
스피드스케이팅 경기장 건설		10,877,000,000	8,766,667,000	8,766,667,000	2,110,333,000	-	-	2,110,333,000	○ 2017년 시비 부담금
스피드스케이팅 경기장건설 시비 부담금	308-07	10,877,000,000	8,766,667,000	8,766,667,000	2,110,333,000	-	-	2,110,333,000	○ 추진일정 : '17. 3월 지출 예정
피겨/쇼트트랙 경기장 건설		4,850,333,000	4,412,333,000	4,412,333,000	438,000,000	-	-	438,000,000	○ 2017년 시비 부담금
피겨/쇼트트랙 경기장건설 시비 부담금	308-07	4,850,333,000	4,412,333,000	4,412,333,000	438,000,000	-	-	438,000,000	○ 추진일정 : '17. 3월 지출 예정
아이스하키 11 경기장 건설		2,441,125,000	1,609,167,000	1,609,167,000	831,958,000	-	-	831,958,000	○ 2017년 시비 부담금
아이스하키 11 경기장건설 시비 부담금	308-07	2,441,125,000	1,609,167,000	1,609,167,000	831,958,000	-	-	831,958,000	○ 추진일정 : '17. 3월 지출 예정
선수촌-경기장 진입도로 개설		2,530,000,000	1,693,000,000	1,693,000,000	837,000,000	-	-	837,000,000	○ 2017년 시비 부담금
선수촌-경기장 진입도로 개설 시비 부담금	308-07	2,530,000,000	1,693,000,000	1,693,000,000	837,000,000	-	-	837,000,000	○ 진일정 : '17. 1월 지출 예정
강릉원주대-죽원교차로 도로개설		2,942,500,000	1,393,000,000	1,849,500,000	1,093,000,000	-	-	1,093,000,000	○ 2017년 시비 부담금
강릉원주대-죽원교차로 도로 개설 시비부담금	308-07	2,942,500,000	1,393,000,000	1,849,500,000	1,093,000,000	-	-	1,093,000,000	○ 추진일정 : '17. 1월 지출 예정
강릉역-경기장 진입도로 개설 시비 부담금		4,206,000,000	1,564,000,000	1,564,000,000	1,564,000,000	-	-	1,564,000,000	○ 2017년 시비 부담금
강릉역-경기장 진입도로 개설 시비 부담금	308-07	4,206,000,000	1,564,000,000	1,564,000,000	1,564,000,000	-	-	1,564,000,000	○ 추진일정 : '17. 1월 지출 예정
전통한옥 체험단지 조성사업		1,812,000,000	85,428,090	1,254,159,380	1,726,532,310	514,189,905	154,256,971	1,058,085,434	
전통한옥 체험단지 조성사업	201-01	7,000,000	4,960,400	4,960,400	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000	○ 준공기간 미도래
전통한옥 체험단지 조성사업	401-01	1,805,000,000	80,467,690	1,249,198,980	1,724,532,310	513,189,905	153,956,971	1,057,385,434	○ 추진일정 : '17. 11월 준공 예정
주문진동대지구 새들마을조성사업 (취락지역 생활여건 개조사업)		1,414,000,000	562,334,910	955,350,670	851,665,090	596,165,563	76,649,858	178,849,669	
주문진동대지구 새들마을조성 사업 사무관리비	201-01	13,200,000	9,218,400	9,218,400	3,981,600	-	-	3,981,600	○ 준공기간 미도래
주문진동대지구 새들마을조성 사업 민간경상 사업보조	307-02	92,000,000	52,040,870	52,040,870	39,959,130	28,833,791	3,337,602	7,787,737	○ 추진일정 : '18. 12월까지 마스터플랜 계획에 따라 연차별 사업 시행
주문진동대지구 새들마을조성 사업 시설비	401-01	1,298,800,000	495,155,640	888,171,400	803,644,360	564,475,772	71,750,576	167,418,012	
주문진동대지구 새들마을조성 사업 시설부대비	401-03	10,000,000	5,920,000	5,920,000	4,080,000	2,856,000	367,200	856,800	

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재월별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
도시정비과	2건	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	
올림픽대비 진출입로 정비		2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	
올림픽대비 진출입로 정비	401-01	2,480,000,000	-	-	2,480,000,000	-	-	2,480,000,000	○ 3회 추경편성(특별교부세) 사업기간 부족 ○ 사업기간 : '17. 1월 ~ '10월
올림픽대비 진출입로 정비	401-03	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	
철도정비과	2건	987,000,000	257,879,416	257,879,416	729,120,584	-	-	729,120,584	
철도유류부지활용사업저촉지정비		494,000,000	199,605,520	199,605,520	294,394,480	-	-	294,394,480	○ 준공기한 미도래 ○ 추진일정 : '17. 01월 ~ '17. 12월
철도유류부지저촉지정비사업	401-01	494,000,000	199,605,520	199,605,520	294,394,480	-	-	294,394,480	
철도민원해결사업		493,000,000	58,273,896	58,273,896	434,726,104	-	-	434,726,104	○ 월호령등 철도상각공사 미시행 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ '12월
철도민원해결사업	401-01	493,000,000	58,273,896	58,273,896	434,726,104	-	-	434,726,104	
자원육성과	1건	870,000,000	800,410,940	800,410,940	69,589,000	-	-	69,589,000	
농기계 임대사업		870,000,000	800,410,940	800,410,940	69,589,000	-	-	69,589,000	○ 사업추진 진행 사용분(선반설치)에 대한 설계완료 후 조달의뢰 및 공사기간 부족 ○ 공사기간 : '16. 1월 ~ '17. 3월
농기계 임대창고 설치	401-01	870,000,000	800,410,940	800,410,940	69,589,000	-	-	69,589,000	
기술보급과	2건	560,000,000	414,013,360	414,013,360	145,986,640	9,900,000	63,093,320	72,993,320	
지역농업특성화 사업		320,000,000	300,200,000	300,200,000	19,800,000	9,900,000	-	9,900,000	○ 곳감 건조기간완료후 곳감 건조방법등 기술응역 남용 ○ 곳감건조기간 ('16. 11 ~ '17. 2) 미도래
100년 전통 강릉곳감 명성복원	402-01	320,000,000	300,200,000	300,200,000	19,800,000	9,900,000	-	9,900,000	
지역특성화 시범사업		240,000,000	113,813,360	113,813,360	126,186,640	-	63,093,320	63,093,320	○ 사업계획변경 승인에 따른 사업기간 부족 ○ 부가가치세 환급대상액 재투자 승인 ('16. 11. 16.)으로 사업기간 부족
갯방풍 생산기반 조성	402-01	240,000,000	113,813,360	113,813,360	126,186,640	-	63,093,320	63,093,320	
건강증진과	1건	52,764,000	-	-	52,764,000	26,382,000	8,970,000	17,412,000	
어린이 인플루엔자 예방접종		52,764,000	-	-	52,764,000	26,382,000	8,970,000	17,412,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 교부결정 통지('16. 10. 14) ○ 사업기간 : '16. 10월 ~ '17. 1월
어린이 인플루엔자 예방접종	307-01	52,764,000	-	-	52,764,000	26,382,000	8,970,000	17,412,000	
미래도시과	11건	6,012,387,000	3,703,504,890	4,156,313,660	2,308,882,110	17,600	-	2,308,884,510	
2030년 도시기본계획 및 관리계획 수립용역		400,000,000	9,750,000	19,500,000	390,250,000	-	-	390,250,000	○ 행정절차(도시기본계획수립)지연 ○ 사업기간 : '14. 9월 ~ '17. 11월
2030년 도시기본계획 및 관리계획수립용역	401-01	395,000,000	9,750,000	19,500,000	385,250,000	-	-	385,250,000	
2030년 도시기본계획 및 관리계획수립용역	401-03	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	
2020년 도시관리계획 수립용역		600,000,000	187,500,000	375,000,000	412,500,000	-	-	412,500,000	○ 행정절차(도시관리계획수립)지연 ○ 사업기간 : '14. 10월 ~ '17. 6월
2020년 도시관리계획 수립용역	401-01	595,000,000	187,500,000	375,000,000	407,500,000	-	-	407,500,000	
2020년 도시관리계획 수립용역	401-03	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	
지속가능한 지구단위계획 수립용역		200,000,000	19,710,000	19,710,000	180,290,000	-	-	180,290,000	○ 행정절차(도립공원 해제) 지연 ○ 경포지구 등 지구단위계획 용역시행 (도립공원 해제 후) ○ 사업기간 : '16. 10월 ~ '17. 6월
경포지구 등 지구단위계획 수립용역	401-01	197,500,000	19,710,000	19,710,000	177,790,000	-	-	177,790,000	
경포지구 등 지구단위계획 수립용역	401-03	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
공공시설물 디자인 개선사업		345,000,000	314,652,670	342,876,670	30,347,330	-	-	30,347,330	○ 강릉육교 경관조성사업 디자인 보완으로 사업기간 부족 ○ 사업기간 : '16. 12월 ~ '17. 1월
공공시설물 디자인개선공사	401-01	345,000,000	314,652,670	342,876,670	30,347,330	-	-	30,347,330	
설악단오문화권 지역개발(거점육성형 도로기반시설) 사업		1,000,000,000	64,040,000	64,040,000	935,960,000	-	-	935,960,000	○ 행정절차 지연(지역개발계획승인) - 지역개발계획 승인 신청 - 지역개발계획 승인 및 개발계획 변경 (국토부) ○ 사업기간 : '16. 12월 ~ '17. 12월
설악단오문화권 지역개발(거점육성형 도로기반시설)	401-01	994,000,000	64,040,000	64,040,000	929,960,000	-	-	929,960,000	
설악단오문화권 지역개발(거점육성형 도로기반시설)	401-03	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	
석교온천관광지~사천전향 마라나 단지연결로 개설		3,467,387,000	3,107,852,220	3,335,186,990	359,534,780	17,600	-	359,517,180	○ 사업기간 미도래 ○ 체도장 인허가 및 소규모 환경영향평가 협의 절차 진행에 따른 사업기간 부족 ○ 사업기간 : '16. 6월 ~ '17. 6월
보상비 및 공사비,설계용역비	401-01	3,457,387,000	3,098,869,820	3,326,204,590	358,517,180	-	-	358,517,180	
시설부대비	401-03	10,000,000	8,982,400	8,982,400	1,017,600	17,600	-	1,000,000	
건설과	11건	4,255,234,000	663,626,942	1,063,748,362	3,591,607,058	94,321,149	-	3,497,285,909	
정동진천 하천부지 원상복구 민원해소사업		80,000,000	6,688,000	6,688,000	73,312,000	-	-	73,312,000	○ 민원인 및 도청 협의 지연 ○ 사업기간 : '17. 2월 ~ '17. 6월
정동진천 하천부지 원상복구	401-01	80,000,000	6,688,000	6,688,000	73,312,000	-	-	73,312,000	
대기3리 재해위험교량 재가설 공사		800,000,000	13,740,300	19,629,000	786,259,700	-	-	786,259,700	○ 2회 추경편성(특별교부세) 사업기간 부족 ○ 실시성계용역 : '16. 10월 ~ '16. 12월 ○ 사업기간 : '17. 2월 ~ '17. 6월
대기3리 재해위험교량 재가설공사	401-01	800,000,000	13,740,300	19,629,000	786,259,700	-	-	786,259,700	
올림픽대비아름다운간판개선사업		891,234,000	-	-	891,234,000	-	-	891,234,000	○ 2회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 사업기간 : '16. 11월 ~ '17. 10월 - '16.12월 주민동의를 경구 - '17. 3월 ~ 4월 디자인 공모 및 선정 계약 - '17. 4월 ~ 8월 디자인 및 설계용역 수행 - '17. 11월 준공확인 및 보조금 지급
올림픽대비아름다운간판 개선사업	401-01	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	
올림픽대비아름다운간판 개선사업	401-03	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	
올림픽대비아름다운간판 개선사업	402-01	786,234,000	-	-	786,234,000	-	-	786,234,000	

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재원별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
소하천 정비사업		390,000,000	201,357,702	201,357,702	188,642,298	94,321,149	-	94,321,149	○ 실시시설유역 중 (설계심의 및 민원 협의 지연) ○ 향후 토지보상 및 사업 추진 ○ 사업기간 : '17. 2월 ~ '18. 12월
소하천 정비사업	401-01	390,000,000	201,357,702	201,357,702	188,642,298	94,321,149	-	94,321,149	
신왕리 부귀교 재가설공사		994,000,000	402,800,940	797,033,660	591,199,060	-	-	591,199,060	○ 1회 추경편성(특별교부세) 사업기간 부족 ○ 설계 및 계약심사 : '16. 4월 ~ '16. 10월 ○ 사업기간 : '16. 10월 ~ '17. 3월
소교량 재가설	401-01	994,000,000	402,800,940	797,033,660	591,199,060	-	-	591,199,060	
유천동 사임당로-유죽길 연결 도로 개설		150,000,000	39,040,000	39,040,000	110,960,000	-	-	110,960,000	○ 강릉대, 주민 협의 지연 ○ 실시시설 유역 완료
유천동 사임당로-유죽길 연결 도로 개설	401-01	150,000,000	39,040,000	39,040,000	110,960,000	-	-	110,960,000	
올림픽 대비 유천지구 임시주차장 조성 사업		350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	350,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 실시시설 유역 중
올림픽 대비 유천지구 임시 주차장 조성 사업	401-01	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	350,000,000	○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
월호평동 세천 배수암거 단면적 확장		300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	○ 3회 추경편성(특별교부세) 사업기간 부족 ○ '17. 1월 실시시설 유역 발주 계획
월호평동 세천 배수암거 단면적 확장	401-01	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	
하유천 마을진입로 확포장		300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ '17. 1월 실시시설 유역 발주 계획
하유천 마을진입로 확포장	401-01	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	
도로과	22건	28,182,800,000	14,877,965,260	19,474,116,420	13,233,085,202	2,369,501	-	13,230,715,701	
포남2동 연당길~삼호(아)간 도로개설		498,000,000	120,336,660	429,255,660	377,663,340	-	-	377,663,340	○ 소나무반출금지구역지정 및 사유지 보상 협의 지연 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
포남2동 연당길~삼호(아)간 도로개설	401-01	498,000,000	120,336,660	429,255,660	377,663,340	-	-	377,663,340	
교동 롯데캐슬~솔솔지구간 도로개설		1,298,000,000	1,067,168,150	1,239,419,930	191,746,350	-	-	191,746,350	○ 연내 L=198m 도공 90% 완료 예정 ○ 사유지 편입면적 미확정 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
교동 롯데캐슬~솔솔지구간 도로개설	401-01	1,298,000,000	1,067,168,150	1,239,419,930	191,746,350	-	-	191,746,350	
송정동 우물터 도시계획 도로 개설		200,000,000	89,053,550	89,053,550	110,946,450	-	-	110,946,450	○ 토지소유자 사함에 따른 소유권이전 기간 소요 ○ 토지보상 완료 시 도로개설(L=85m)
송정동 우물터 도시계획 도로 개설	401-01	200,000,000	89,053,550	89,053,550	110,946,450	-	-	110,946,450	
송정동 (구)참소리박물관~한신(아) 열 도로개설		198,000,000	39,746,970	39,746,970	158,190,000	-	-	158,190,000	○ 토지소유자 외지 거주 등으로 협의 지연 ○ 토지보상 완료 시 도로개설(L=230m)
송정동 (구)참소리박물관~한신(아) 열 도로개설	401-01	198,000,000	39,746,970	39,746,970	158,190,000	-	-	158,190,000	
입암동 입암공단내 도로개설		1,698,000,000	517,617,960	522,674,770	1,175,301,610	-	-	1,175,301,610	○ 2회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 연내 계약심사 등 행정절차 이행 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 9월
입암동 입암공단 내 도로개설	401-01	1,698,000,000	517,617,960	522,674,770	1,175,301,610	-	-	1,175,301,610	
경포동 서지마을 진입도로 개설		298,000,000	77,275,730	77,275,730	220,724,270	-	-	220,724,270	○ 행정절차 이행(실시계획인가, 계약심사 등) 따른 기간소요
경포동 서지마을 진입도로 개설	401-01	298,000,000	77,275,730	77,275,730	220,724,270	-	-	220,724,270	○ 도로개설 L=420m, 토지32필지 ○ '17. 8월 착공예정
관동대 정문 앞 도로개설		250,000,000	165,111,750	167,041,750	84,888,250	-	-	84,888,250	○ 잔여 L=100m, 토지4필지 ○ 토지수용절차 진행 후 공사 진행 ○ '17. 6월 착공예정
관동대 정문 앞 도로개설	401-01	250,000,000	165,111,750	167,041,750	84,888,250	-	-	84,888,250	
회산동 롯데주류 앞 도로개설		198,000,000	178,990,000	198,000,000	19,010,000	-	-	19,010,000	○ 편입토지에 대한 재검정 후 재협의 필요 ○ 토지보상 완료 시 공사시행(L=270m) ○ '17. 9월 착공예정
회산동 롯데주류 앞 도로개설	401-01	198,000,000	178,990,000	198,000,000	19,010,000	-	-	19,010,000	
옥천동 옥천초교 옆 도로개설		198,000,000	5,304,200	5,304,200	192,695,800	-	-	192,695,800	○ 잔여 L=130m, 토지5필지 ○ 토지보상 완료 시 공사시행 ○ '17. 9월 착공예정
옥천동 옥천초교 옆 도로개설	401-01	198,000,000	5,304,200	5,304,200	192,695,800	-	-	192,695,800	
동인병원-올림픽지원도로간 도로개설		2,800,000,000	862,610,730	1,559,839,730	1,937,389,270	-	-	1,937,389,270	○ 소나무반출금지구역지정 및 사유지 보상 협의지연(금년 내 L=540m 도공 완료예정) ○ 2회 추경 편성 사업비 추가 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
동인병원-올림픽지원도로간 도로개설	401-01	2,800,000,000	862,610,730	1,559,839,730	1,937,389,270	-	-	1,937,389,270	
교동 가작다리~서일아파트간 도로개설		200,000,000	91,086,700	199,963,550	108,913,300	-	-	108,913,300	○ 추가편입토지 확보로 인한 기간소요 및 사업기간 부족
교동 가작다리 서일아파트간 도로개설	401-01	200,000,000	91,086,700	199,963,550	108,913,300	-	-	108,913,300	
주문진 맘모스모델~주문진 초등학교간 도로개설		598,000,000	269,083,590	269,083,590	328,916,410	-	-	328,916,410	○ 보상협의 지연(12/20필지 완료) ○ 협의기간 : '17. 1월 ~ 12월 ○ 일부구간공사 : '17. 3월 ~ 6월
주문진 맘모스모델~주문진 초등학교간 도로개설	401-01	598,000,000	269,083,590	269,083,590	328,916,410	-	-	328,916,410	
입암동 금호(아)~문암정간 도로개설		248,000,000	200,012,200	200,012,200	47,987,800	-	-	47,987,800	○ 보상협의 진행중 ○ 협의기간 : '17. 1월 ~ 12월
입암동 금호(아)~문암정간 도로개설	401-01	248,000,000	200,012,200	200,012,200	47,987,800	-	-	47,987,800	
입암 (구)성덕철길건널목 앞 교차로 개선		1,298,000,000	114,882,200	1,080,439,310	1,183,117,800	-	-	1,183,117,800	○ 철도시설공단 지하화 공사 지연으로 착수 불가(중지중) ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 6월
입암 (구)성덕철길건널목 앞 교차로 개선	401-01	1,298,000,000	114,882,200	1,080,439,310	1,183,117,800	-	-	1,183,117,800	
성덕로 교차로 개선사업		500,000,000	452,480,570	468,660,570	20,000,000	-	-	20,000,000	○ 부대공사 추진을 위한 공기 부족 ○ 공사기간 : '17. 3월 ~ 6월
성덕로 교차로 개선사업	401-01	500,000,000	452,480,570	468,660,570	20,000,000	-	-	20,000,000	
병산동 도시계획도로 확 포장 공사		1,495,000,000	970,944,940	1,241,311,380	524,055,060	-	-	524,055,060	○ 3회 추경편성 사업기간 부족 ○ 금년 내 L=500m 완료 예정 ○ 잔여구간 L=400m 공기 부족 ○ 공사기간 : '17. 3월 ~ 6월
병산동 도시계획도로 확 포장 공사	401-01	1,495,000,000	970,944,940	1,241,311,380	524,055,060	-	-	524,055,060	
포남교~아미트 간 도로개설		1,500,000,000	19,550,000	495,560,740	1,480,450,000	-	-	1,480,450,000	○ 3회 추경편성(특별교부세) 사업기간 부족 ○ 행정절차 이행(실시계획인가, 계약심사 등) 따른 기간 소요 ○ '17. 6월 착공예정
포남교~아미트 간 도로개설	401-01	1,500,000,000	19,550,000	495,560,740	1,480,450,000	-	-	1,480,450,000	

2016년 명시이월 사업조사

(단위 : 원)

부서·세부사업·부기명	통계목	2016년 예산액	지출액	지출원인행위액	명시이월액	재월별 이월액			이월사유
						국비	도비	시비	
읍면시도3호선(구정프라자 약국~오동교) 확포장		996,000,000	312,605,060	312,605,060	683,394,940	-	-	683,394,940	○ 보상 협의 지연 :120필지 중 완료107, 미보상 13 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 11월
읍면시도3호선(구정프라자 약국~오동교) 확포장	401-01	996,000,000	312,605,060	312,605,060	683,394,940	-	-	683,394,940	
영진1리 홍질목 진입도로 개설		150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	○ 사업 미도래 :교량 가설 사업 지연 (시행처: 원주지방국토관리청) ○ 공사기간 : '17. 3월 ~ 6월
영진1리 홍질목 진입도로 개설	401-01	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	
전선지중화사업		13,293,800,000	9,060,844,450	10,614,782,330	4,232,955,550	-	-	4,232,955,550	○ 2회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 공사기간 : '17. 1월 ~ 8월
전선지중화사업	401-01	13,293,800,000	9,060,844,450	10,614,782,330	4,232,955,550	-	-	4,232,955,550	
어린이보호구역개선		70,000,000	69,174,450	70,000,000	825,550	412,775	-	412,775	○ 1회 추경편성으로 사업 기간 부족 ○ '17. 3월 준공예정
어린이보호구역개선	401-01	70,000,000	69,174,450	70,000,000	825,550	412,775	-	412,775	
어린이안전영상정보인프라 구축사업		198,000,000	194,085,400	194,085,400	3,913,452	1,956,726	-	1,956,726	○ 1회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ '17. 4월 준공예정
어린이안전영상정보인프라 구축사업	401-01	198,000,000	194,085,400	194,085,400	3,913,452	1,956,726	-	1,956,726	
수도과	1건	180,000,000	-	-	180,000,000	-	180,000,000	-	
급수취약지역 수도시설확충		180,000,000	-	-	180,000,000	-	180,000,000	-	○ 3회 추경편성으로 사업기간 부족 ○ 사업기간 : '17. 2월 ~ 7월
급수취약지역 수도시설확충 사업	401-01	180,000,000	-	-	180,000,000	-	180,000,000	-	
오죽현/시립 박물관	1건	325,000,000	132,797,560	161,981,800	181,090,000	-	-	181,090,000	
오죽현 선비문화 체험관건립		325,000,000	132,797,560	161,981,800	181,090,000	-	-	181,090,000	○ 추가전사시설공사 연내 준공 불가 ○ 공사기간 : '16. 12월 ~ '17. 1월
선비체험관 추가 시설공사	401-01	325,000,000	132,797,560	161,981,800	181,090,000	-	-	181,090,000	
<기타특별회계>	3건	649,000,000	362,982,780	479,453,380	234,434,080	146,434,080	-	88,000,000	
전략산업과	2건	499,000,000	319,982,780	349,982,780	146,434,080	146,434,080	-	-	
발전소 주변지역 지원사업		499,000,000	319,982,780	349,982,780	146,434,080	146,434,080	-	-	○ 사업비 부족으로 차년('17년)도 사업비와 함하여 추진 ○ '16. 12월 '17년도 신규사업계획수립 ○ '17. 3월 '17년도 사업계획승인(산자부)
발전소주변지역 사업	401-01	189,000,000	100,710,780	100,710,780	86,434,080	86,434,080	-	-	
발전소주변지역마을 지원	402-01	310,000,000	219,272,000	249,272,000	60,000,000	60,000,000	-	-	
교통과	1건	150,000,000	43,000,000	129,470,600	88,000,000	-	-	88,000,000	
교통정책 계획수립(특별회계)		150,000,000	43,000,000	129,470,600	88,000,000	-	-	88,000,000	○ 1회 추경편성으로 응역기간 부족 ○ 추진일정 : '16. 9월 ~ '17. 3월
제3차지방대중교통 및 도시 교통정비 기본계획 수립운영	207-01	150,000,000	43,000,000	129,470,600	88,000,000	-	-	88,000,000	