

# 2024회계연도 예산 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예산현액 (A)	원인 행위액 (B)	지출액 (C)	지출잔액 (A-C)	다음년도 이월액('24→'25년)							이월 사유	완공 예정일
								계	국비	도비	특교세	특조금	지방소멸 대응기금	시비		
합 계	101건			74,867,332,826	64,005,548,845	35,545,833,700	39,321,499,126	28,389,918,795	7,788,938,336	3,879,594,953	1,011,198,337	323,861,130	500,000,000	14,886,326,039		
일반회계	101건			74,867,332,826	64,005,548,845	35,545,833,700	39,321,499,126	28,389,918,795	7,788,938,336	3,879,594,953	1,011,198,337	323,861,130	500,000,000	14,886,326,039		
재난안전과	풍수해생활권 종합정비사업	진안저동지구 침수예방사업	401-01	4,000,000,000	81,609,000		4,000,000,000	81,609,000	40,804,500	20,402,250				20,402,250	준공기한 미도래	27. 12.
재난안전과	재해복구사업 분석평가 용역	태풍 미탁 재해복구사업 분석평가 용역	401-01	395,000,000	394,564,000	200,000,000	195,000,000	194,564,000						194,564,000	준공기한 미도래	25. 1.
재난안전과	재난재해취약지역 모니터링 강화 CCTV 구축사업	재난재해취약지역 모니터링 강화 cctv 구축	401-01	40,000,000	36,334,810	19,684,810	20,315,190	16,650,000		4,995,000				11,655,000	한천주 설치 지연에 따른 사업기간 연장	25. 3.
정보통신과	비즈니스 웨케이션 지원센터 설치	비즈니스 웨케이션 지원센터 신축	401-01	1,480,100,000	1,480,100,000	254,239,330	1,225,860,670	1,225,860,670		525,860,670			500,000,000	200,000,000	건설사업관리 통합발주:12월, 공사계약 및 착수(12월), 공사(1~11월)	25. 11.
소상공인과	전통시장 시설현대화 지원(전환사업)	중앙시장 특고압수전배전반 교체사업 감리용역	401-02	22,000,000	22,000,000	17,600,000	4,400,000	4,400,000		2,640,000				1,760,000	준공기간 미도래	2.15.
소상공인과	중앙시장 노후전선 정비사업	중앙시장 노후전선 정비사업	401-01	234,558,000	179,712,610	12,500,000	222,058,000	167,212,610	83,606,300	16,721,260				66,885,050	준공기간 미도래	2.15.
기업지원과	주문진농공단지 복합문화센터 건립사업	주문진농공단지 복합문화센터 건립	401-01	1,244,000,000	1,244,000,000	24,952,800	1,219,047,200	1,219,047,200	846,670,280					372,376,920	'24. 12. 건설사업관리용역 발주 및 건축공사 발주에 따라 사고이월	25. 12.
기업지원과	공공임대형 지식산업센터 건립	공공임대형 지식산업센터 건립	401-01	2,650,000,000	2,650,000,000	46,935,260	2,603,064,740	2,603,064,740	1,227,460,380	687,804,170				687,800,190	'24. 12. 건설사업관리용역 발주 및 건축공사 발주에 따라 사고이월	25. 12.
환경과	조기폐차	4~5등급 노후경유차 조기폐차 지원(정액)	402-02	3,649,410,000	3,590,970,000	3,258,820,000	390,590,000	332,150,000	166,075,000	49,822,500				116,252,500	2024년 말 신청분 차년도 지급	25. 12.
환경과	건설기계 제공해 조치	건설기계 엔진교체	402-02	429,000,000	423,860,000	410,935,000	18,065,000	12,925,000	7,755,000	1,551,000				3,619,000	2024년 말 신청분 건설기계 엔진 수급지연으로 차년도 지급	25. 12.
환경과	소규모 사업장 방지사설 설치 지원	소규모 사업장 방지사설 설치 지원사업	402-02	302,400,000	226,836,000	150,012,000	152,388,000	76,824,000	42,680,000	10,243,200				23,900,800	보조금 지급시기(준공시기) 미도래	25. 3.
환경과	소규모 사업장 방지사설 설치 지원	소규모 사업장 방지사설 설치 지원사업	402-02	537,367,500	482,467,500	410,760,000	126,607,500	71,707,500	39,837,500	9,561,000				22,309,000	보조금 지급시기(준공시기) 미도래	25. 2.
자원순환과	생활자원회수센터 설치사업	생활자원회수센터 설치사업 감리비	401-02	2,400,000,000	1,767,350,000		2,400,000,000	1,767,350,000	1,378,824,000	388,526,000					환경부 총사업비 조정 지연으로 인한 공사 미착공	26. 12.
자원순환과	사용종료매립장 유지관리	사용종료 매립장 유지관리	401-01	30,000,000	28,900,000	9,000,000	21,000,000	19,900,000						19,900,000	준공기한 미도래	25. 1.
자원순환과	자원순환센터 매립장 유지관리	자원순환센터 매립장 유지관리	401-01	777,221,860	777,221,860	461,110,840	316,111,020	316,111,020						316,111,020	준공기한 미도래	25. 1.
자원순환과	쓰레기종량제 봉투 제작	재사용 규격봉투 제작	206-01	725,711,000	645,496,850	550,944,370	174,766,630	16,287,480						16,287,480	납품일정 지연	25. 1.
녹지과	강릉 주문진 향호 국가-지방정원 조성	강릉 주문진 향호 국가-지방정원 조성 용역	401-01	2,000,000,000	1,992,483,470	1,585,503,470	414,496,530	406,980,000						406,980,000	용역 완료일 미도래(26.3.)	26. 3.

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예 산 현 액 (A)	원 인 행위액 (B)	지 출 액 (C)	지 출 잔 액 (A-C)	다음년도 이월액('24→'25년)							이 월 사 유	완 공 예정일
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	지방소멸 대응기금	시 비		
녹지과	4.11. 산불 재해복구(경포2공원)	경포2공원 내 산불피해 대상지 식재공사	401-01	1,186,217,000	621,378,130	449,699,130	736,517,870	171,679,000						171,679,000	식재부적기(동절기)로 인한 이월	25. 5.
녹지과	해안변 녹지축 공원화 조성사업(경포2지구)	해안변 공원 녹지화(경포2,3지구)조성사업 재해영향평가 용역	401-01	577,193,000	577,193,000	381,637,000	195,556,000	195,556,000						195,556,000	경포2지구내 부서협의지연에 따른 이월	25. 5.
문화유산과	역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	207-01	620,000,000	264,613,000	196,225,000	423,775,000	68,388,000	34,194,000	10,258,200				23,935,800	추가 발굴조사 시행으로 인한 '25. 1. 준공 예정	25. 1.
관광개발과	관광지조성계획	관광지 조성계획 변경	401-01	257,946,680	253,799,890	154,060,890	103,885,790	99,739,000						99,739,000	도시관리계획 입안 절차 등에 따른 기간 소요	25. 9.
관광개발과	안목 죽도봉 스카이블리 조성(전환사업)	스카이워크 및 스토리텔링존 조성	401-01	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000						15,000,000	실시설계 중으로 사업시기 미도래	25. 12.
관광개발과	경포 달빛품은 호수정원 조성	호수정원 조성	401-01	1,500,000,000	877,206,270		1,500,000,000	877,206,270						877,206,270	준공시기 미도래	25. 12.
관광개발과	동해안권 연계 투어상품 개발 및 운영(관광거점도시)	동해안권 연계 투어상품 개발 및 운영	201-01	200,000,000	2,248,100	2,248,100	197,751,900	197,000,000	98,500,000	49,250,000				49,250,000	협상에 의한 계약 재공고 유찰에 따른 행정절차 이행 기간 소요	25. 10.
관광개발과	경포 환상의 호수 조성(관광거점도시)	경포 환상의 호수 조성	401-01	1,900,000,000	1,757,949,720	800,000,000	1,100,000,000	957,949,720	478,974,860	239,487,430				239,487,430	준공시기 미도래	25. 12.
체육과	직장운동경기부 운영	장애인사격부 훈련장 건립	401-01	1,393,974,000	1,338,248,800	1,330,448,800	63,525,200	7,800,000						7,800,000	Bf본인증 인증기관 처리 지연 및 인증심사 결과에 따른 보완기간 소요	25. 3.
해양수산과	도루묵 산란장 조성사업	도루묵 산란장 조성사업	401-01	100,000,000	88,479,000	61,000,000	39,000,000	27,479,000		8,243,700				19,235,300	도루묵 산란장 조성 후 모니터링 실시 예정(도루묵 산란시기 미도래)	25. 1.
해양수산과	금진항 어업용 해수공급시설 정비	금진항 어업용 해수공급시설 정비	402-01	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000						20,000,000	동절기 기상악화로 작업 지연에 따른 사업 추진기간 부족	25. 1.
해양수산과	해조류 친환경 기자재 구입지원	해조류 친환경 기자재 구입지원	402-02	79,722,000	51,788,000	34,188,000	45,534,000	17,600,000		5,280,000				12,320,000	사업자 추가 선정 및 수산물 건조기 제작 기간 소요	25. 5.
해양수산과	주문진항 위판장 해수냉각기 설치	주문진항 위판장 해수냉각기 설치	402-01	315,000,000	315,000,000		315,000,000	315,000,000						315,000,000	동절기 기상악화로 작업 지연에 따른 사업 추진기간 부족	25. 1.
해양수산과	어로안전 항해장비 지원	어로안전 항해장비 지원	402-02	190,567,000	187,662,700	177,792,700	12,774,300	9,870,000		2,961,000				6,909,000	보조사업자 사업추진 지연	25. 3.
해양수산과	남시어선 활성화 지원	남시어선 활성화 지원	402-01	14,000,000	11,979,500	11,541,500	2,458,500	438,000						438,000	보조사업자 사업추진 지연	25. 2.
해양수산과	연근해 채낚기어선 수리 지원	연근해 채낚기어선 수리 지원	402-02	22,436,000	22,400,000	14,700,000	7,736,000	7,700,000		2,310,000				5,390,000	보조사업자 사업추진 지연	25. 3.
해양수산과	어촌신활력증진사업(안전진항)	안전진항 어촌신활력증진사업	401-01	353,000,000	105,000,000		353,000,000	105,000,000	73,500,000	9,450,000				22,050,000	과업(기본계획 수립) 진행중으로, 최종 심의 승인 시 준공 예정	25. 12.
해양수산과	국가어항 시설관리 및 운영	금진항 비점오염저감시설 위탁 관리 용역	201-01	40,000,000	39,820,000	34,844,800	5,155,200	4,975,200						4,975,200	위탁관리용역 과업수행 종료기간 미도래	25. 2.
해양수산과	어항 도시관리계획 수립	어항 도시관리계획 수립	401-01	282,300,000	174,888,000	119,200,000	163,100,000	55,688,000						55,688,000	어촌정주어항 지정 용역 준공기한 미도래	25. 3.
해양수산과	연륙지구 연안정비사업	연륙지구 연안정비사업	401-01	179,000,000	179,000,000	2,000,000	177,000,000	177,000,000	123,749,400	15,967,000				37,283,600	기본 및 실시설계용역 준공 후 공사 착공 예정	25. 3.
경로장애인과	공립치매전담형 노인요양시설 진입로 확장공사	공립치매전담형 노인요양시설 진입로 확장공사	401-01	243,000,000	243,000,000	15,728,310	227,271,690	227,271,690						227,271,690	강릉시립노인요양센터 미준공에 따른 진입로 공사 불가	25. 9.

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예산현액 (A)	원 인 행위액 (B)	지출액 (C)	지출잔액 (A-C)	다음년도 이월액('24→'25년)							이월 사유	완 공 예정일
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	지방소멸 대응기금	시 비		
경로장애인과	노인여가복지시설 기능보강	포남2동 준갑봉 경로당 신축	401-01	207,743,000	207,743,000	153,735,399	54,007,601	37,957,601						37,957,601	BF본인증 절차 지연으로 사업기간 연장	25. 6.
경로장애인과	노인여가복지시설 기능보강	구정면 여찬2리 경로당 신축	401-01	362,838,000	362,838,000	285,955,780	76,882,220	76,882,220		124,891				76,757,329	BF본인증 절차 지연으로 사업기간 연장	25. 6.
경로장애인과	노인여가복지시설 기능보강	성산면 보광2리 경로당 신축	401-01	357,810,000	344,283,079	342,532,060	15,277,940	1,751,019		1,751,019					BF본인증 절차 지연으로 사업기간 연장	25. 6.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	추문3리경로당 그린리모델링 공사	401-01	118,671,000	109,283,070		118,671,000	109,283,070	76,498,149	6,556,984				26,227,937	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	신리경로당 그린리모델링 공사	401-01	151,935,210	133,656,000		151,935,210	133,656,000	94,170,000	8,074,000				31,412,000	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	도마1리경로당 그린리모델링 공사	401-01	145,433,310	129,193,000		145,433,310	129,193,000	90,920,000	7,794,000				30,479,000	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	심곡리경로당 그린리모델링 공사	401-01	108,800,000	98,166,240		108,800,000	98,166,240	68,716,368	5,889,974				23,559,898	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	금진1리경로당 그린리모델링 공사	401-01	233,880,000	214,837,390		233,880,000	214,837,390	150,386,173	12,890,243				51,560,974	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	노동중리경로당 그린리모델링 공사	401-01	290,780,000	278,129,090		290,780,000	278,129,090	194,690,363	16,687,745				66,750,982	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	삼산1리경로당 그린리모델링 공사	401-01	223,275,793	200,853,073		223,275,793	200,853,073	140,597,149	12,051,184				48,204,740	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	임당경로당 그린리모델링 공사	401-01	291,080,000	278,606,710		291,080,000	278,606,710	195,024,697	16,716,403				66,865,610	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	강일경로당 그린리모델링 공사	401-01	169,280,000	142,978,900	18,221,180	151,058,820	124,757,720	87,330,404	7,485,463				29,941,853	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	솔울경로당 그린리모델링 공사	401-01	105,032,780	92,970,000		105,032,780	92,970,000	65,070,000	5,580,000				22,320,000	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	강문경로당그린리모델링 공사	401-01	273,557,000	250,573,140		273,557,000	250,573,140	175,401,198	15,034,388				60,137,554	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	만수정경로당 그린리모델링 공사	401-01	203,376,169	187,757,089		203,376,169	187,757,089	131,429,963	11,265,425				45,061,701	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	청룡경로당 그린리모델링 공사	401-01	213,645,830	192,284,000		213,645,830	192,284,000	134,890,000	11,562,000				45,832,000	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	모산경로당 그린리모델링 공사	401-01	286,973,908	266,676,878		286,973,908	266,676,878	186,673,816	16,000,612				64,002,450	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	청량동경로당 그린리모델링 공사	401-01	151,930,000	135,839,400		151,930,000	135,839,400	95,087,580	8,150,364				32,601,456	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	공공건축물 그린리모델링 지원사업	죽현경로당 그린리모델링 공사	401-01	119,520,000	107,166,140		119,520,000	107,166,140	75,016,298	6,429,968				25,719,874	국토교통부 사업 변경 심의 지연	25. 12.
경로장애인과	코로나19 사망자 장례비 지원사업	코로나19 사망자 장례비 지원사업	301-01	72,230,000	11,680,000	11,680,000	60,550,000	27,320,000	27,320,000						사업기간 연장에 따른 사고이월	25. 6.
아동보육과	육아종합지원센터(복합복지체육센터) 설치	육아종합지원센터 설치비(리모델링) 지원(교특)(성립전)	401-01	540,000,000	535,100,000	519,100,000	20,900,000	16,000,000						16,000,000	사업 선정 지연에 따른 공사 일정 지연	25. 2.

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예산현액 (A)	원 인 행위액 (B)	지 출 액 (C)	지 출 잔 액 (A-C)	다음년도 이월액('24→'25년)						이 월 사 유	완 공 예정일	
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	지방소멸 대응기금			시 비
도시과	장기미집행 도시계획시설(도로,공원 등) 결정(변경)	장기미집행 도시계획시설(도로,공원 등)결정(변경) 용역	401-01	159,100,000	103,324,000		159,100,000	103,324,000						103,324,000	준공시기 미도래(장기미집행 도시계획시설 결정(변경) 입안 후 행정절차 진행중)	25. 12.
도시과	생활불편해소도시관리계획 수립	생활불편해소도시관리계획 수립	401-01	256,700,000	256,700,000	188,463,000	68,237,000	68,237,000						68,237,000	준공시기 미도래(농업기술센터 결정 (변경)용역 지방재정투자심사 진행중)	25. 12.
도시과	지속가능한 지구단위계획 수립용역	강릉시 도시계획변경 사전협상 운영지침 수립용역	207-01	26,269,000	26,269,000		26,269,000	26,269,000						26,269,000	용역 일시 중지	25. 5.
도시과	읍면시도3호선(오동교~학산교회) 도로 확포장공사	읍면시도3호선(오동교~학산교회) 도로확포장공사	401-01	5,684,222,776	5,438,592,630	3,795,784,730	1,888,438,046	1,642,807,900						1,642,807,900	준공기한 미도래	27. 12.
도시과	단오문화-해안권 관광도로 조성사업	단오문화-해안권 관광도로 조성사업	401-03	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			5,000,000			5,000,000	노선선정 지연에 따른 공사발주 지연	27. 12.
도시과	석교온천관광지~사천진항 마린나단지 연결로 개설	석교온천관광지~사천진항 마린나단지 연결로 개설	401-01	500,000,000	428,115,730	425,963,730	74,036,270	2,152,000						2,152,000	가로등공사 관급자재 미지출	25. 1.
도시재생과	도시재생사업(강남동)	강남동 도시재생사업 추진(시비 추가)	401-01	415,538,010	415,132,360	395,232,360	20,305,650	19,900,000						19,900,000	준공일 미도래	25. 2.
도시재생과	소규모 도시재생사업	구도심 소규모 도시재생사업	401-01	354,333,510	354,333,510	334,326,186	20,007,324	20,000,000						20,000,000	준공일 미도래	25. 3.
도시재생과	생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	강릉시 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 용역 시행	401-01	350,790,000	343,915,650	178,369,650	172,420,350	165,546,000	92,242,231	9,237,467				64,066,302	준공시기 미도래	25. 3.
건설과	호우 및 태풍 카눈 항구복구비	호우 및 태풍 카눈 항구복구비	401-01	580,000,000	521,176,390	417,299,720	162,700,280	103,876,670						103,876,670	준공시기 미도래	25. 12.
건설과	오죽헌 전통벚놀이 조성사업(관광거점도시)	오죽헌 전통벚놀이 조성사업(관광거점도시)	401-01	2,080,000,000	499,961,780	236,060,450	1,843,939,550	96,000,000	48,000,000	24,000,000				24,000,000	준공시기 미도래(부대시설 등 마무리 공사 시일소요)	25. 6.
건설과	오죽헌 전통벚놀이 조성사업(관광거점도시)	오죽헌 전통벚놀이 조성사업(관광거점도시)	401-01	968,000,000	968,000,000	123,819,010	844,180,990	844,180,990	422,090,492	211,045,249				211,045,249	준공시기 미도래(부대시설 등 마무리 공사 시일소요)	25. 6.
건설과	경포지구 방재시설(유수지) 조성사업	경포지구 방재시설(유수지) 조성사업	401-01	2,245,922,700	2,245,922,700	2,023,567,700	222,355,000	222,355,000						222,355,000	준공시기 미도래	25. 6.
건설과	경포천위촌천하천기본계획(재수립)	경포천위촌천하천기본계획(재수립)	401-01	400,000,000	400,000,000	164,010,900	235,989,100	235,989,100						235,989,100	경포천 위촌천 하천기본계획 진행중	25. 5.
도로과	군정교 교차로 개선사업	군정교 교차로 개선사업	401-01	740,000,000	734,173,670	622,273,180	117,726,820	111,900,490						111,900,490	준공시기 미도래	25. 5.
도로과	경포해안로 우회도로 확장(대2-9)	경포해안로 우회도로 확장(대2-9)	401-01	981,800,000	981,800,000	488,234,630	493,565,370	493,565,370						493,565,370	경포해안로 우회도로(대2-9)확장 기본 및 실시설계용역 등 준공시기 미도래	25. 12.
도로과	도시계획도로 소규모 민원해소사업	도시계획도로 소규모 민원해소사업	401-01	700,000,000	691,653,180	608,509,670	91,490,330	83,143,510						83,143,510	준공시기 미도래	25. 12.
도로과	안현동 인공폭포~경포해변 도시계획도로확장(대3-1)	안현동 인공폭포~경포해변 도시계획도로확장(대3-1)	401-01	1,990,850,000	1,990,850,000	1,264,139,145	726,710,855	726,710,855						726,710,855	안현동 인공폭포~경포해안로 간 도시계획도로[대3-1호선]확장사업 등 준공시기 미도래	25. 12.
도로과	입암공단도로 배수로 이전설치	입암공단도로 배수로 이전설치	401-01	1,074,158,000	1,063,516,920	532,116,640	542,041,360	531,400,280						531,400,280	두산동 입암공단 도시계획도로 민원해소사업 등 준공시기 미도래	25. 12.
도로과	정동진 톨게이트 진입로 신설	정동진 톨게이트 진입로 신설	401-01	399,280,000	242,775,100	202,825,100	196,454,900	39,950,000						39,950,000	정동진IC 및 TG 접속도로 도로구역결정(변경) 용역 등 준공시기 미도래	25. 12.
도로과	주문205호선(궁궁동) 확포장	주문205호선(궁궁동) 확포장	401-01	261,349,000	261,349,000	106,309,420	155,039,580	155,039,580						155,039,580	준공기한 미도래	25. 4.

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예 산 현 액 (A)	원 인 행위액 (B)	지 출 액 (C)	지 출 잔 액 (A-C)	다음년도 이월액('24→'25년)							이 월 사 유	완 공 예정일
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	지방소멸 대응기금	시 비		
도로과	성산203호선(망월안길) 확포장	성산203호선(망월안길) 확포장	401-01	50,000,000	40,348,000	32,588,000	17,412,000	7,760,000						7,760,000	전주이설 협의지연	25. 12.
도로과	사천207호선(방동길) 확포장	사천207호선(방동길) 확포장	401-01	150,000,000	150,000,000	76,138,870	73,861,130	73,861,130				73,861,130			토지보상 협의지연	25. 12.
도로과	성산206호선(보광리) 확포장 공사	성산206호선(보광리) 확포장 공사	401-01	146,311,000	128,031,000	30,092,020	116,218,980	97,938,980						97,938,980	전주이설 협의지연	25. 12.
도로과	동해안 바닷가 경관도로 조성사업	동해안 바닷가 경관도로 조성사업	401-01	2,834,257,650	2,834,257,650	1,121,302,550	1,712,955,100	1,712,955,100		495,532,600				1,217,422,500	공유수면 점사용 협의지연	26. 12.
도로과	남향진~강동면 안인진간 도로개설	남향진~강동면 안인진간 도로개설	401-01	418,999,000	243,990,000		418,999,000	243,990,000						243,990,000	공군부대 협의 지연	28. 12.
도로과	옥계206호선(북동리) 도로확포장공사	옥계206호선(북동리) 도로확포장공사	401-01	108,312,000	108,312,000	51,231,000	57,081,000	57,081,000						57,081,000	공사기간 미도래	25. 2.
도로과	사천205호선 도로확포장공사	사천205호선 도로확포장공사	401-01	137,264,000	137,264,000	93,809,540	43,454,460	43,454,460						43,454,460	토지보상 협의지연	25. 12.
도로과	남대천 자전거도로 정비사업	남대천 자전거도로 정비사업	401-01	2,316,239,180	2,271,997,720	1,212,094,330	1,104,144,850	1,059,903,390			863,231,617			196,671,773	공사,폐기물용역,기술지도용역 준공기한 미도래	25. 5.
도로과	국토중주 자전거길 정비사업	국토중주 자전거길 정비사업	401-01	700,000,000	697,263,680	401,330,240	298,669,760	295,933,440			147,966,720			147,966,720	국가철도공단 철도부지 공사 협의지연	25. 12.
도로과	모래내 앞 교차로 개선공사	모래내 앞 교차로 개선공사	401-01	500,000,000	474,653,770	19,900,000	480,100,000	454,753,770				250,000,000		204,753,770	국토관리사무소 국유지 사용 협의지연	25. 12.
도로과	시설물 안전점검	시설물 안전점검	401-01	100,000,000	98,276,870	88,659,850	11,340,150	9,617,020						9,617,020	준공기한 미도래	25. 12.
도로과	전선지중화사업	시설물 안전점검	401-01	1,590,539,460	1,492,563,750	1,145,035,200	445,504,260	347,528,550						347,528,550	주민협의로 인한 전선지중화 착공 지연에 따른 도로정비공사 일정 지연	25. 4.
도로과	안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	401-01	1,939,320,500	1,896,325,070	326,536,110	1,612,784,390	1,550,196,260		775,098,130				775,098,130	공사,폐기물용역,기술지도용역 준공기한 미도래	25. 12.
도로과	홍제동 일원 주거 밀집지역 진출입로 개선	홍제동 일원 주거 밀집지역 진출입로 개선	401-01	180,100,000	177,305,910	18,691,560	161,408,440	158,614,350						158,614,350	현장여건 변동에 따른 공사 지연	25. 1.
항만물류과	옥계항 항만기본계획 변경수립	옥계항 항만기본계획 변경수립	401-01	388,000,000	300,964,000	229,300,000	158,700,000	71,664,000						71,664,000	준공시기 미도래(용역종지중) 항만기본계획 기능변경 추가요구자료 작성중	25. 3.
항만물류과	종합 스포츠타운 건설 타당성조사 용역	종합 스포츠타운 건설 타당성조사 용역	401-01	550,401,000	369,521,000	147,000,000	403,401,000	222,521,000						222,521,000	종합스포츠타운 기본계획수립, 도시계획시설결정 및 타당성조사 용역 준공시기 미도래	25. 6.
ITS추진과	ITS세계총회 전시장 확충(리모델링)	ITS세계총회 전시장 확충(리모델링)	401-01	78,200,000	39,900,000	20,000,000	58,200,000	19,900,000						19,900,000	사업계획 변경(리모델링 최소화)에 따른 지연	25. 9.
ITS추진과	미래형환승센터시범사업	미래형환승센터시범사업	401-01	171,000,000	171,000,000	47,000,000	124,000,000	124,000,000		15,223,699				108,776,301	용역기간 연장	25. 4.
농정과	청년농업인 육성지원(창업기반구축)	청년농업인 창업기반구축	402-02	48,000,000	48,000,000	16,000,000	32,000,000	32,000,000		9,600,000				22,400,000	공모절차 지연 및 자연재해로 인한 사업시기 일실	25. 5.
축산과	2024년 신축한 가축분뇨 처리	환경친화 퇴비생산시설	402-02	140,000,000	115,000,000	115,000,000	25,000,000	25,000,000		7,500,000				17,500,000	퇴비사 건축자재 조달 및 건축을 인허가 지연으로 인한 공사 유예	25. 3.
축산과	2023년 신축한 가축분뇨 처리	환경수질오염방지 정화시설	402-02	150,000,000			150,000,000	150,000,000		45,000,000				105,000,000	축사 양성화 절차 지연으로 인한 정화시설 설치공사 유예	25. 10.

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예 산 현 액 (A)	원 인 행위액 (B)	지 출 액 (C)	지 출 잔 액 (A-C)	다음년도 이월액('24→'25년)							이 월 사 유	완 공 예정일
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	지방소멸 대응기금	시 비		
건강증진과	23년도 공공건축물 그린리모델링 지원 사업(동부건강생활지원센터)	그린리모델링 공사	401-01	971,430,000	887,889,580	69,525,530	901,904,470	818,364,050	572,854,835	49,101,843				196,407,372	국토안전관리원 설계심의 지연 및 공기 부족	25. 12.
건강증진과	23년도 공공건축물 그린리모델링 지원 사업(동부건강생활지원센터)	그린리모델링 공사 감리	401-02	30,000,000	24,282,000		30,000,000	24,282,000	16,997,400	1,456,920				5,827,680	국토안전관리원 설계심의 지연 및 공기 부족	25. 12.
건강증진과	23년도 공공건축물 그린리모델링 지원 사업(동부건강생활지원센터)	그린리모델링 시설부대비용	401-03	7,000,000			7,000,000	7,000,000	4,900,000	420,000				1,680,000	국토안전관리원 설계심의 지연 및 공기 부족	25. 12.
강릉아트센터	강릉시립예술단 운영 활성화	예술단원 단복 구입	301-12	5,949,730,000	5,869,666,820	5,647,757,150	301,972,850	27,609,670						27,609,670	원단 선정 및 구매 등 맞춤 단복 제작에 필요한 절차 필요	25. 2.