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Ⅴ-7
 

반려인과 함께하는 펫파크 조성

주관부서 축산과 담당 동물보호 최윤선 전화번호 640-5428

사업구분   ■ 신  규    □ 계  속 사업주체 국 도 시√ 기타

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국 도 시√ 기타

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율 20%

 사업개요

○ 기    간: 2023년~2025년(3년)  

○ 위    치: 강릉시 성산면 산북리 1195번지(24,486㎡)

○ 사 업 비: 2,137백만 원(시비)

○ 사업내용: 펫파크 조성 1개소

            (놀이터, 반려동물 동반산책로, 잔디광장 등)

 투자계획 
(단위 : 백만 원)

구분 계 기투자 ‘22 ‘23 ‘24 `25 `26 이후

계 2,137 - - 987 150 1,000 - -
국비 - - - - - - - -
도비 - - - - - - - -
시비 2,137 - - 987 150 1000 - -
기타 - - - - - - - -

 추진일정

추진내용 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업부지 매입

 기본 계획(설계)

 실시 설계 및
인허가 절차 이행

 공사 착공 및 준공
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 추진상황

○ 강릉시 펫파크 조성 계획 수립  ‘23. 4. 5.

○ 사업부지 매입 협의 및 감정평가 실시  ‘23. 4. 14.

○ 2023년 수시분 공유재산 관리계획안 심의‧의결  ‘23. 9. 12.

○ 사업부지 매입  ‘23. 10. 4.

○ 사업부지 경계측량  ‘24. 1. 25.

○ 기본 및 실시설계용역 시행  ‘24. 3. 18.

 향후계획

○ 펫파크 기본설계 수립 및 주민설명회 개최 ‘24. 6. 30.한

○ 인허가 절차 이행 및 실시설계 용역 ‘24. 10. 30.한

○ 부지 기반조성 및 공사 착공 ‘25. 3. 1.한

○ 펫파크 준공 ‘25. 9. 30.한

 기대효과

○ 반려동물 인프라 시설 확충으로 공유공간 조성 및 반려도시 이미지 제고

○ 유기·유실동물의 산책과 운동을 통한 동물복지 실현


