

I -9| 도시가스 설치자부담 비용절감

주관부서	에너지과	담당	에너지관리 조시환	전화번호	640-5558		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	40%

사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(4년)
- 위 치: 강릉시 일원
- 사 업 비: 3,228백만 원(도비 671, 시비 2,557)
- 사업내용: 경제성 미달지역 도시가스 공급 시 수요가분담금의 90% 지원

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	6,431	1,386	636	678	770	574	1,206	1,181
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,242	280	-	159	144	102	266	291
시비	5,189	1,106	636	519	626	472	940	890
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
연차별 보급 계획 수립	보급계획 수립																			
2023년 지원사업 추진					내곡동 8통일원 외 5개소															
2024년 지원사업 추진									노암동 도시재생사업 일원 교동 대한적십자사 일원											
지원조례 개정추진									지원조례 개정											
2025년 지원사업 추진													노암동 노가니길 일원 교동 제일고 일원							
2026년 지원사업 추진																	홍제동 일원 임당동 문화의 거리 일원			

추진상황

- '23년 도시가스 보급 지원계획 공고 ----- '22. 3. 21.~6. 24.
- 30개 지역 4,833세대 신청
- 도시가스 미공급지역 연차별 공급계획 수립 ----- '22. 7월
- 강릉시 도시가스 공급 심의위원회 개최 ----- '23. 8. 3.
- 2024, 2025년 도시가스 공급 사업계획 변경
- '24년 단독주택 도시가스 보급사업 추진 ----- '24. 1~10월
- 2개 지역 1,005세대 공급 추진 중

향후계획

- 연차별 도시가스 공급추진 ----- '24. 1월~'26. 12월

※ 도시가스 미공급지역 연차별('24~'26) 보급계획

연번	신청지역	신청세대	100m당 세대수	사업비(백만 원)			비고 (사업추진계획)
				계	보조금	자부담	
	6개 지역	3,088세대		3,642	2,550	1,092	
1	노암동 도시재생사업 일원 외 1개소	1,005	20	1,100	770	330	'24년 사업추진
2	노암동 노가니길 일원 외 1개소	669	21	820	574	246	'25년 사업추진
3	홍제동 일원	731	16	1,139	798	341	'26년 사업추진
4	임당동 문화의 거리 일원	683	22	583	408	175	'26년 사업추진

- 보조금 지원비율 상향 지원조례 개정 추진 ----- '24. 9월 중
- 70% 이내 지원(최고 200만 원) ⇒ 90% 이내 지원(최고 300만 원)
(강릉시 단독주택 등 도시가스 공급사업 보조금 지원조례 개정추진)

기대효과

- 도시가스 전환 확대에 따른 시민 주거환경 개선(안전성, 연료비 절감 등)