

2024회계연도 예산 계속비이월 사업조사

(단위: 원)

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예 산 현 액 (A)	원 인 행위액	지 출 액 (B)	지 출 잔 액 (A-B)	다음년도 이월액('24→'25년)						이 월 사 유	완 공 예정일
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	시 비		
일 반 회 계	6건			40,846,946,760	8,208,876,580	1,177,809,560	39,669,137,200	39,669,137,200	700,899,870	211,170,230			38,757,067,100		
녹지과	국민안심해안(경포3지구)정비사업	국민안심 해안 정비사업 용역비	401-01	571,430,000	144,833,000	86,800,000	484,630,000	484,630,000	339,240,000				145,390,000	23년 12월 기본계획 수립 착수, 25년 2월 용역 준공이후 실시설계 발주를 위한 사업비 이월	27. 12.
해양수산과	국민안심해안사업	국민안심해안사업	401-01	251,430,000			251,430,000	251,430,000	176,000,000	22,630,000			52,800,000	23년 12월 기본계획 수립 착수, 25년 2월 용역 준공이후 실시설계 발주를 위한 사업비 이월	27. 12.
도시재생과	강남동 도시재생사업	강남동 도시재생사업 추진	401-01	4,024,086,760	1,144,239,080	950,624,580	3,073,462,180	3,073,462,180	185,659,870	188,540,230			2,699,262,080	23년 1회추경에 예산 확보하여 추진중인 강남동 도시재생사업은 '23년 기본계획 수립 및 토지매입, '24년 실시설계 및 공사시행 중으로 현재 대부분 설계	26. 12.
ITS추진과	ITS 세계총회 대회의장 건립공사	ITS 세계총회 대회의장 건립공사	401-01	33,000,000,000	3,985,459,520	6,040,000	32,993,960,000	32,993,960,000					32,993,960,000	준공시기 미도래에 따른 예산이월 (2024. 11.착공)	26. 7.
ITS추진과	ITS 세계총회 대회의장 건립공사	ITS 세계총회 대회의장 건립공사	401-02	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000					2,800,000,000	준공시기 미도래에 따른 예산이월 (2024. 11.착공)	26. 7.
ITS추진과	ITS 세계총회 대회의장 건립공사	ITS 세계총회 대회의장 건립공사	401-03	200,000,000	134,344,980	134,344,980	65,655,020	65,655,020					65,655,020	준공시기 미도래에 따른 예산 이월 (2024. 11.착공)	26. 7.