

I -9| 도시가스 설치자부담 비용절감

주관부서	에너지과	담당	에너지관리 조시환	전화번호	640-5558		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	30%				

사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(4년)
- 위 치: 강릉시 일원
- 사 업 비: 3,228백만 원(도비 671, 시비 2,557)
- 사업내용: 경제성 미달지역 도시가스 공급 시 수요가분담금의 90% 지원

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	6,427	1,382	636	678	770	574	1,206	1,181
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,264	302	-	159	144	102	266	291
시비	5,163	1,080	636	519	626	472	940	890
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용 (세부 공정)	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2022년 지원사업 추진	포남동 백조아파트 일원																			
2023년 지원사업 추진					내곡동 8통일원 외 5개소															
2024년 지원사업 추진									노암동 노암연립 일원 교1동 영동방송 일원											
지원조례 개정추진									개정추진											
2025년 지원사업 추진													교동 제일고 일원 노암동 노가니길 일원							
2026년 지원사업 추진																	강릉초교 일원 임당동 문화의 거리 일원			

추진상황

- 도시가스 보급 지원계획 공고 ----- '22. 3. 21.~6. 24.
- 30개 지역 4,833세대 신청
- 도시가스 미공급지역 연차별 공급계획 수립 ----- '22. 8. 9.~8. 11.
- 강릉시 도시가스 공급 심의위원회 개최 ----- '23. 8. 3.
- 2024, 2025년 도시가스 공급 사업계획 변경
- 도시가스 공사추진(노암동 노암연립 일원) ----- '24. 3. 7.~6. 21.

향후계획

- 도시가스 공사추진(교1동 영동방송 일원) ----- '24. 5. 1.~8. 31.
- 보조금 지급 완료 ----- '24. 7. 1.~12. 31.
- 보조금 지원비율 상향 지원조례 개정 추진 ----- '24. 9. 1.~12. 31.
- 70% 이내 지원(최고 200만 원) ⇒ 90% 이내 지원(최고 300만 원)
(강릉시 단독주택 등 도시가스 공급사업 보조금 지원조례 개정추진)
- 연차별 도시가스 공급 추진 ----- '25. 1. 1.~'26. 12. 31.

※ 도시가스 미공급지역 연차별('25~'26) 보급계획

연번	신청지역	신청세대	100m당 세대수	사업비(백만 원)			비고 (사업추진계획)
				계	보조금	자부담	
	4개 지역	2,083세대		2,543	1,780	763	
1	교동 제일고 일원 외 1개 일원	669	18	820	574	246	'25년 사업추진
2	강릉초교 일원	731	16	1,140	798	342	'26년 사업추진
3	임당동 문화의 거리 일원	683	22	583	408	175	

기대효과

- 도시가스 전환 확대에 따른 시민 주거환경 개선(안전성, 연료비 절감 등)